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¿Cuenta 
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evento? 
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?

Acta 
Administrati

va de 
Entrega-

Recepción

Monto de Acta 
Administrativa

Cubículos 22 273.20
Biblioteca 1 1144.79

Oficina académica 2 84.98
Oficina 

administrativa 4 37.23
Centro cómputo 1 162.81

Sanitarios 3 97.52
Áreas comunes 5 400.35

Otros 5 62.98
TOTAL 43 2263.86
Auditorio 1 224.06

Áreas comunes 2 30.75

TOTAL 0 254.81
$22,965,873.90

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Tipo de proyecto

X

Universidad Autónoma de Yucatán

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

No se ha licitado pues el recurso del ejercicio 
empezó a llegar en el mes de abril. 
Actualmente se está llevando a cabo el 
proceso de licitación.

Segunda etapa de la Biblioteca del 
Campus de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias

21,382,273.90$          -$                           

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Concluir el 
proyecto ejecutivo, 

presupuestar y 
licitar. Se actualiza 
la fecha de inicio 
en virtud de estas 
modifciaciones.

0 07/09/18 30/11/18
No se ha licitado pues el recurso del ejercicio 

empezó a llegar en el mes de abril. 
Actualmente se está llevando a cabo el 

proceso de licitación.

Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                                                   
Rector

Alcance del proyecto en cuanto a 
espacios físicos, metros cuadrados

y tipo de proyecto  1

$22,965,873.90

1

Obra en proceso 
de licitación para 
su asignación, la 
convoicatoria se 
publicará este 
mes de julio 

debiendo iniciar 
los trabajos de 

acuerdo a la Ley 
en el mes de 

agosto.

Licitar la obra para 
poder dar inicio 

conforme al 
programa 0 06/08/18 30/11/18

Acciones por 
realizar

2
Terminación del Auditorio de la 
Biblioteca del Campus de 
Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

1,583,600.00$           -$                           1,583,600.00$           

Se solicitó por 
parte de las 

autoridades de la 
Facultad de 

Arquitectura unas 
modificaciones al 

proyecto que 
actualmente se 

ejecutan. Al 
término se 

X

21,382,273.90$         

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Escudo de la universidad

Entidad federativa: Yucatán
Clave Inst 911: 31MSU0098J

GLOBAL DEL PROYECTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2018
AÑO

Mes reportado
junio

FECHA DE CORTE: 30/06/18

 Planeación
Nombre: M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional
Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
Correo electrónico: elsy.mezo@correo.uady.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Cargo: Secretario General
Teléfono: 999 9242031
Correo electrónico: jose.villamil@correo.uady.mx

¿Es susceptible 
de ser 

inaugurada? 
(Causas)

Si ya fue inaugurada

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas.  Todas en dos digitos: dd, mm y aa.
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Nombre del proyecto Monto autorizado Monto ejercido

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Observaciones

$0.00

M. O. José Luis Villamil Urzaiz                                                                                       
Secretario General

Remanente



F5: Interior de biblioteca

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F1: Fachada principal F2: lateral 

Nombre y firma del Titular de la IES
Dr. José de Jesús Williams                                                                                                                

Rector Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
M.O. José Luis Villamil Urzaiz                                                                                                                       

Secretario General

FOTOS

F3: Fachada posterior F4: Entrada

FAM2018
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL
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AÑO

Porcentaje de avance

Nombre de la obra:

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 30/06/18

Comentarios de los trabajos realizados:

Se envían fotos del estado actual de la Biblioteca en virtud de que no se han iniciado las labores de construcción por estar 
en etapa de preliminares.

Escudo de la universidad

1
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y AgropecuariasPRIORIDAD

Carretera a Xmatkuil Km. 15.5 Apartado Postal num. 
116 CP 97315

Referencia de fotos en croquis

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

0 F1
F4

F2

F3
F5
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Se anexan fotos del estado actual debido a que las obras de construcción no han iniciado. La fachada principal o acceso 
principal está dado desde el interior de la Biblioteca existente. Propiamente sólo tien dos fachadas exteriores que son las 
que se muestran.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

F3: Fachada posterior F4: Entrada lateral F5: Interior de auditorio

Dr. José de Jesús Williams                                                                                   
Rector

M.O. José Luis Villamil Urzaiz                                                                                                         
Secretario General

Nombre y firma del Titular de la IES Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

F1: Fachada principal F2: lateral 

FOTOS
Comentarios de los trabajos realizados:

AÑO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FECHA DE CORTE: 30/06/18
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Escudo de la universidad

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Referencia de fotos en croquis

Calle 50 # 485 por 55 Centro CP 97000Porcentaje de avance
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